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AR. 90/H/1570 
1. INLEIDING 
Bij brief van 12 juli 1993 werd ik, Prof. Dr. W. De Breuck, Faculteit van de Wetenschappen, 
Vakgroep Geologie en Bodemkunde, in kennis gesteld van de uitspraak van de Rechtbank 
voor Koophandel te Tongeren inzake AR 90/H/1570 van de Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening tegen: 
-de N.V. A.J.K. KAULILLE Belgium, 
- BOUTSEN Martinus, 
- HAMAEL Paul. 
Een kopie van de kennisgeving en van het vonnis van de Rechtbank van Tongeren is in bijlage 
1 opgenomen. 
Hierna volgt een kort historisch overzicht van de feiten. Meer details zijn verzameld in het 
deskundigenverslag en bijlagen TGO 87/13 van juli 1989 betreffende de zaken AR 871KH/16, 
AR 871KH/21 en AR 87/KHI27. 
In de maand januari 1987 stelden TIESTERS Julien en TIESTERS Jean vast dat er stookolie 
uit hun ondergrondse mazouttank was weggevloeid. 
Deze mazouttank was in september 1979 geïnstalleerd door BOUTSEN Martinus, terwijl de 
leidingen werden aangebracht door HAMAEL Paul. De tank was vervaardigd door de N.V. 
A.J.K KAULILLE BELGIUM. 
In mijn voorverslag kwam ik tot de conclusie dat de verantwoordelijkheid voor het schadege­
val als volgt werd verdeeld: 
-75% voor de persoon belast met het leggen van de aarding, 
-15% voor de constructeur van de tank, 
-10% voor de plaatser van de tank. 
Na het inwinnen van advies van Prof. Dr. MINNE werd de verantwoordelijkheid gewijzigd en 
werd elke partij verantwoordelijk gesteld voor 1/3 van het schadegeval. Deze verdeling werd 
in het eindverslag aangenomen zonder voorafgaande kennisgeving aan de partijen. 
Door de partijen werden bedenkingen geformuleerd aangaande de schadepost "toekomstige 
sanering" en de bedragen gevorderd door de partij TIESTERS Julien en Jean. 
In het vonnis AR 90/HI1570 werd daarom een drieledige opdracht toegekend: 
1. het aandeel in de verantwoordelijkheid opnieuw in te schatten rekening houdend met de 
door de partijen geformuleerde opmerkingen, 
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2. de toekomstige saneringskosten te evalueren, 
3. de commerciële schade in hoofde van de vrijwillig tussenkomende personen te herbereke­
nen aan de hand van nieuwe overtuigingsstukken. 
Bij de uitvoering van de opdracht heb ik mij laten bijstaan door Prof. Dr. MINNE voor het 
inschatten van de verantwoordelijkheden . Dhr. P. DELCOUR zou als IDAC accountant voor 
het berekenen van de commerciële schade geleden door de partij TrESTERS instaan. 
Bij dit deskundigenonderzoek werd ik bijgestaan door de heer Lic. M .  Mahauden van het 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (verder LTGH genoemd) van de 
Universiteit Gent, zoals door alle partijen aanvaard op de eerste bijeenroeping. 
Onderhavig verslag omvat een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden, dokurnenten en 
de overhandigde nota's en stukken, die alle in bijlage zijn opgenomen. 
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2. OVERZICHT VAN DE BRIEFWISSELING. VERSLAGEN. DOCUMENTEN EN 
OVERHANDIGDE NOTA'S DIE IN BIJLAGE OPGENOMEN ZIJN 
1.  Vonnis van Rechtbank van Koophandel te Tongeren van 12 juli 1993 aan L TGH. 
2. Brief van Mr. Wirix van 12 juli 1993 aan LTGH +kopie van vonnis van Rechtbank van 
Koophandel te Tongeren. 
3. Brief van VMW van 1 februari 1994 aan Mr. Wirix waarbij VMW stelt dat de sanering 
niet beëindigd is aangezien de drijflaag nog aanwezig is. Volgens VMW is het de taak 
van de gerechtsdeskundige om bijkomend onderzoek te verrichten. 
4. Briefvan Mr. Wirix van 3 februari 1994 aan LTGH om samenkomst te beleggen. 
5. Briefvan Mr. Bekkers van 8 februari 1994 aan LTGH om samenkomst te beleggen. 
6. Brief van Mr. Wirix van 24 maart 1994 aan LTGH met nogmaals de vraag om een 
samenkomst te beleggen. 
7. Brief van Mr. Bekkers van 28 maart 1994 aan LTGH om zo spoedig mogelijk een 
samenkomst te beleggen. 
8. Briefvan LTGH van 13 april 1994 aan alle partijen betreffende samenkomst op 28 april 
1994. 
9. Lijst van boekhouders van Rechtbank van Koophandel te Tongeren van 4 mei 1994 aan 
LTGH. 
10. Brief van Mr. Vandecasteele van 17 mei 1994 aan LTGH waarbij hij erop wijst dat de 
Heer Fabry geen IDAC accountant is. 
1 1 . Brief van Mr. Bekkers van 18  mei 1994 aan LTGH met de vraag om de Heer Fabry in 
werking te stellen. 
12. Brief van L TGH van 18  mei 1994 aan alle raadslieden betreffende de aanstelling van de 
Heer Delcour als accountant i. p.v. de Heer Fabry, die mogelijk zou kunnen worden 
gewraakt. 
13. Brief van Mr. Budé van 24 mei 1994 aan LTGH waarbij voorgesteld wordt om alle 
partijen te laten bevestigen dat ze geen bezwaar hebben tegen de aanstelling van de Heer 
Fabry. 
14. Brief van Mr. Wirix van 26 mei 1994 aan LTGH waarbij met de aanstelling van zowel 
de Heer Fabry als de Heer Delcour akkoord gegaan wordt. 
15. Brief van Mr. Vandecasteele van 26 mei 1994 aan LTGH met akkoordverklaring aan­
stelling de Heer Fabry, indien geen enkele partij daar bezwaar tegen heeft. 
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16. Brief van Mr. Bekkers van 27 mei 1994 aan LTGH met akkoordverklaring aanstelling 
de Heer Delcour. 
17. Briefvan Mr. Smeets van 27 mei 1994 aan LTGH met akkoordverklaring aanstelling de 
Heer Fabry. 
18. Briefvan LTGH van 2 juni 1994 aan de Heer Delcour met verzoek om de werkzaamhe­
den aan te vatten. 
19. Briefvan Mr. Wirix van 13 juni 1994 aan LTGH met dokurnenten betreffende: 
- verantwoording van verdere controle-aktiviteiten 
- raming voor plaatsing van bijkomende peilbuizen en de controle-metingen 
- peilmetingen vanaf 20/03/87 tot 22/03/94 
20. Brief van L TGH van 16 juni 1994 aan alle partijen betreffende: 
- officiële aanstelling van de Heer Delcour. 
- vraag naar overzicht van de geraamde schade 
21. Brief van LTGH van 17 juni 1994 aan Mr. Bekkers met verzoek om 50.000 BF te 
pro visioneren. 
22. Brief van L TGH van 17 juni 1994 aan Mr. Wirix met verzoek om 100. 000 BF te provi­
slOneren. 
23. Briefvan Mr. Budé van 27 juni 1994 aan LTGH met aanvullende besluiten waaruit de 
grieven van de Heer Boutsen blijken. 
24. Brief van Mr. Wirix van 28 juni 1994 aan L TGH waarbij VMW niet akkoord gaat met 
de provisie van 100.000 BF. 
25. Briefvan Mr. Bekkers van 1 juli 1994 aan LTGH betreffende: 
- schaderaming van de partij Tiesters 
- betaling provisie moet door VMW gebeuren 
26. Brief van Mr. Vandecasteele van 4 juli 1994 aan LTGH met vraag op welk adres de 
opmerkingen van zijn cliënt moeten gericht worden. 
27. Brief van Mr. Wirix van 11 juli 1994 aan LTGH waarbij hij niet akkoord gaat met -Mr. 
Bekkers, die meent dat het aan VMW is om de provisie te betalen. · 
28. Brief van de Heer Delcour van 11 juli 1994 aan Mr. Bekkers met vraag naar boekhoud­
kundige stukken, alvorens de werkzaamheden te starten. 
29. Briefvan Mr. Driessen van 14 juli 1994 aan LTGH met opmerkingen van zijn cliënt. 
30. · Briefvan Mr. Budé van 20 juli 1994 aan LTGH betreffende bedrag provisie en partij die 
moet provisioneren. 
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31. Brief van Mr. Vandecasteele van 27 juli 1994 aan LTGH met het verzoek om een 
deskundig verslag op te stellen betreffende het technisch aspect. Bijlage: verslag van het 
architecten- en ingenieursbureau Louis Cooreman. 
32. Briefvan Mr. Bekkers van 10 augustus 1994 aan LTGH betreffende de provisionering. 
33. Brief van Mr. Vandecasteele van 16 september 1994 aan LTGH met verzoek om het 
technisch aspect te behandelen en een vergadering te doen plaatsvinden met de betrok­
ken deskundige Prof. Minne. 
34. Brief van Mr. Vandecasteele van 17 mei 1995 betreffende het technisch aspect van de 
expertise. 
35. Brief van Mr. Wirix van 22 juni 1995 aan LTGH met verzoek om de stand van zaken 
mee te delen. 
36. Briefvan Mr. Bekkers van 5 juli 1995 aan LTGH betreffende de provisionering. 
37. Fax van de Heer De Smedt (VMW) van 11 augustus 1995 aan LTGH met peilmetingen 
(periode 16/01/92- 13/07/95). 
38. Briefvan LTGH van 11 augustus 1995 aan alle partijen betreffende de stand van zaken. 
39. Briefvan Rechtbank van Koophandel te Tongeren van 17 augustus 1995 aan LTGH met 
vraag naar de stand van zaken. 
40. Brief van Mr. Wirix van 24 augustus 1995 aan LTGH met akkoordverklaring voor 
verder onderzoek en de gevraagde provisie van 100.000 BF. 
41. Briefvan LTGH van 11 september 1995 aan de Rechtbank van Koophandel met stand 
van zaken. 
42. Brief van Mr. Wirix van 15 september 1995 aan LTGH met meetgegevens VMW 
(periode 1987-1995). 
43. Briefvan Mr. Wirix van 22 september 1995 aan LTGH met storting van de provisie. 
44. Briefvan Mr. Driessen van 25 september 1995 aan LTGH met verzoek om de meetge­
gevens van VMW met het grootste voorbehoud te hanteren (andere gelijkaardige lekken 
in het betrokken gebied). 
45. Brief van Mr. Wirix van 17 januari 1996 aan LTGH met verzoek om nieuwe bijeen­
komst te beleggen. 
46. Briefvan LTGH van 23 januari 1996 aan de Heer Delcour en alle partijen met datum 
volgende samenkomst. 
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47. Brief van Mr. Wirix van 7 februari 1996 aan LTGH met verzoek om mee te delen welke 
gegevens moeten opgevraagd worden bij de VMW om de toekomstige saneringskosten 
te begroten en de invloed van andere schadegevallen in de omgeving te evalueren. 
48. Brief van LTGH van 15 februari 1996: 
- aan alle partijen met het verslag van de samenkomst van 6 februari 1996. 
- aan Mr. Wirix met de gegevens die opgevraagd moeten worden 
- aan de Heer Delcour met het verzoek om een vergadering te beleggen met de be-
trokken partijen 
49. Opmeting van de peilen te Maasmechelen op 28 februari 1996 door L TGH. 
50. Brief van L TGH van 26 april 1996 aan Mr. Wirix met het verzoek om de nodige infor­
matie door te geven. 
51. Brief van Mr. Wirix van 29 april 1996 aan LTGH waarbij bevestigd wordt dat de nodige 
gegevens zullen overgemaakt worden van zodra VMW deze ter beschikking stelt. 
52. Brief van Mr. Wirix van 6 mei 1996 aan LTGH en raadslieden met de gevraagde gege­
vens. 
53. Brief van LTGH van 19 juni 1996 aan de Heer Delcour met verzoek om op de hoogte 
gebracht te worden van de stand van zaken. 
54. Brief van Prof. Minne van 24 mei 1996 aan L TGH betreffende de verdeling van de 
verantwoordelijkheden. 
55. Brief van Prof. Minne van 5 juli 1996 aan LTGH betreffende: 
- de vastgestelde lacunes (plaatdikte - plaatsing - aarding) 
- de verdeling van de schade 
56. Brief van LTGH van 30 augustus 1996 aan de Heer Delcour met verzoek naar de stand 
van de werkzaamheden. 
57. Onkostenstaat deskundige tot op datum voorverslag (10/1996). 
58. Brief van 08 oktober 1996 van de gerechtsdeskundige aan alle raadslieden van de 
partijen met voorverslag en voorstel termijn tot maken van opmerkingen. 
59. Brief van Mr. Vandecasteele van 21 oktober 1996 aan gerechtsdeskundige met de vraag 
de termijn tot maken van opmerkingen te verlengen. 
60. Brief van Mr. Budé van 22 oktober 1996 aan gerechtsdeskundige met de vraag de 
termijn tot maken van opmerkingen te verlengen. 
61. Brief van Mr. Vandecasteele van 30 oktober 1996 aan gerechtsdeskundige met opmer­
kingen op voorverslag (vooral betreffende de verdeling van de verantwoordelijkheden) 
en tevens verzoek om tegensprekelijk karakter van expertise te waarborgen en prof. 
:MINNE te ontmoeten op vergadering. 
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62. Brief van gerechtsdesk:undige van 08 november 1996 aan alle raadslieden in verband 
met verlenging opmerkingstermijn op voorverslag tot 30 november 1996 en plan om 
vergadering te beleggen met prof. :MINNE en alle partijen . 
63. Briefvan gerechtsdesk:undige van 12 november 1996 aan prof. MINNE met kopie brief 
van Mr. V andecasteele (opmerkingen op voorverslag) en vraag voor vergaderingsdatum. 
64. Briefvan Mr. Vandecasteele van 13 november 1996 aan gerechtsdeskundige met vraag 
om vergadering ruim op voorhand te plannen . 
65. Briefvan Mr. Bekkers van 22 november 1996 aan gerechtsdeskundige met vermelding 
dat zijn cliënten voorlopig geen opmerkingen hebben. 
66. Brief van 20 november 1996 van gerechtsdeskundige aan alle raadslieden met voorstel 
vergaderingsdatum op 09 januari 1997. 
67. Briefvan Mr. Driessen van 26 november 1996 aan gerechtsdeskundige met opmerking­
en betreffende de verdeling van de verantwoordelijkheden zoals voorgesteld in voorver­
slag. 
68. Brief van Mr. Budé aan gerechtsdeskundige van 28 november 1996 met opmerkingen 
betreffende het tegensprekelijk karakter van het voorverslag; zijn cliënt zal slechts zijn 
opmerkingen formuleren na de vergadering met prof. MINNE. 
69. Brief van Mr. Wirix aan gerechtsdeskundige van 28 november 1996 voor vastleggen 
vergaderzaal op 09 januari 1997. 
70. Briefvan Mr. Vandecasteele aan gerechtsdeskundige van 3 december 1996 met opmer­
kingen betreffende de brief van AJK van 26 november 1996 en verdediging van zijn 
cliënt. 
71. Brief van Mr. Wirix van 09 december 1996 aan gerechtsdeskundige met bevestiging dat 
vergadering op 09 januari 1997 kan doorgaan . 
72. Brief van Mr. Driessen van 24 december 1996 aan gerechtsdeskundige met vermelding 
dat zijn cliënt nog opmerkingen wenst te formuleren na vergadering met prof. MINNE. 
73. Briefvan Mr. Wirix aan gerechtsdeskundige van 10 januari 1997 me� zijn synthese visie 
betreffende de besprekingen op de vergadering van 09 januari 1997. 
74. Brief van de gerechtsdeskundige van 16 januari 1997 aan alle raadslieden met het 
verslag van de vergadering van 09 januari 1997. 
75. Brief van Mr. Vandecasteele van 31 januari 1997 aan de gerechtsdeskundige (vooral 
bestemd voor prof. MINNE) met verdediging van zijn cliënt en bericht dat nog een 
aantal concrete vragen worden gesteld aan zijn expert; de antwoorden zullen later 
worden overgemaakt. 
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76. Brief van Mr. Vandecasteele van 12 februari 1997 aan de gerechtsdeskundige (vooral 
voor prof. MINNE) met de vragen die door zijn cliënt worden gesteld aan zijn expert en 
vragen die aan de deskundige worden gesteld. 
77. Brief van Mr. Budé van 13 februari 1997 aan de gerechtsdeskundige met verdediging 
van zijn cliënt. 
78. Brief van Mr. Vandecasteele van 25 februari 1997 aan de gerechtsdeskundige met 
vermelding van de keuring van de verwarmingsinstallatie door de firma O.C.B. indertijd 
bij aansluiting op het elektriciteitsnet. 
79. Brief van Mr. Vandecasteele van 28 februari 1997 aan de gerechtsdeskundige (vooral 
voor prof. MINNE) met opmerkingen van de expert van zijn cliënt ir. Cooreman en 
prof. De Francq en antwoorden op de gestelde vragen. 
80. Brief van Mr. Wirix van 05 maart 1997 aan de gerechtsdeskundige met reactie op het 
schrijven van Mr. Budé waarin de plaats van de waterwinning wordt in twijfel getrok­
ken. 
81. Brief van Mr. Smeets van 12 maart 1997 aan de gerechtsdeskundige met de verdediging 
van zijn cliënt in verband met de verdeling van de verantwoordelijkheden .. 
82. Brief van Mr. Bekkers van 17 maart 1997 aan de gerechtsdeskundige waar� wordt 
gereageerd op enkele opmerkingen in brieven van andere partijen waar een bepaalde 
verantwoordelijkheid wordt gelegd in hoofde van zijn cliënten. 
83. Brief van Mr. Budé van 19 maart 1997 aan de gerechtsdeskundige betreffende het 
keuringsattest waarvan Mr. Vandecasteele in zijn brief van 25 februari 1997 gewag 
maakte. 
84. Brief van Mr. Budé van 11 april 1997 aan de gerechtsdeskundige betreffende het keu­
ringsattest waarvan Mr. Vandecasteele gewag maakte (zie hoger); 
85. Brief van Mr. Vandecasteele van 17 april 1997 aan de gerechtsdeskundige met repliek 
op brief van Mr. Budé van 11 april 1997. 
86. Brief van prof. Minne ingekomen op 22 mei 1997 aan de gerechtsdeskundige met 
opmerkingen op de correspondentie van de verschillende partijen �n zijn uiteindelijk 
standpunt in de verdeling van de verantwoordelijkheden in deze zaak. 
87. Onkostenstaat deskundige tot op datwn voorverslag (05/1997). 
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3. EERSTE BIJEENROEPING 
Op 28 april 1994 werd op het stadhuis van Maasmechelen een eerste vergadering belegd met 
alle partijen. De besluiten van deze vergadering waren: 
-dat er geen betwisting is omtrent de grond van de zaak en dat het gedeelte grondwaterveront­
reiniging afgesloten is; 
-dat aan Prof. MINNE gevraagd zou worden om zijn bevindingen uit te diepen in een voor­
verslag en dat dit aan de partijen en hun raadslieden zou toegestuurd worden; 
-dat de deskundige zich zou laten bijstaan door een IDAC-accountant voor het berekenen van 
de commerciële schade; 
-dat aan de VMW een voorschot wordt gevraagd voor de kosten van de uit te voeren werk­
zaamheden. 
Na afloop van de vergadering heb ik samen met dhr. M. Mahauden vastgesteld dat op de 
parking TrESTERS 7 koppen van peilputten te zien waren, evenals één kop op de weg voor de 
parking en één kop in een grasland aan de overzijde van de baan. Andere putten werden niet 
teruggevonden (nabij het schadegeval waren oorspronkelijk 13 putten aanwezig). 
Het verslag van de vergadering is in bijlage 9 ingesloten. 
In figuur 1 zijn de op 28 /04/1994 beschikbare putten evenals als de oorspronkelijk aanwezige 
putten nabij het schadegeval aangegeven. 
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4. TWEEDE BIJEENROEPING 
Op 06 februari 1996 vond een tweede vergadering plaats op het stadhuis te Maasmechelen. 
Tot op dit ogenblik zijn er een aantal betwistingen geweest omtrent de aanstelling van een 
voor alle partijen aanvaardbare boekhouder en omtrent de provisionering van de voorziene 
kosten; er zijn nog geen concrete werkzaamheden gebeurd. 
Voor de inschatting van de verantwoordelijkheden heeft Prof. MINNE de opmerkingen 
van de partijen geëvalueerd en blijft hij voorlopig bij zijn vroegere verdeling van 113 voor alle 
partijen, in afwachting van de nodige gegevens betreffende de normen en voorschriften voor 
het plaatsen van tanks. 
Voor de berekening van de toekomstige saneringskosten werden nog niet alle gegevens 
overgemaakt. 
Voor de berekening van de commerciële schade zijn de nodige stukken nog niet aan de 
aangestelde boekhouder overgemaakt 
De besluiten van de vergadering zijn hierna summier aangegeven; het verslag van de vergade­
ring is in zijn geheel opgenomen in bijlage 48. 
Er zou rekening moeten gehouden worden met de schadegevallen in de omgeving. 
De heer DELCOUR zou een vergadering samenroepen met de verschillende partijen; 
Prof. MINNE zou zijn bevindingen in een rapport moeten samenvatten. 
Naar aanleiding van deze vergadering en rekening houdend met de bevindingen van prof. 
MINNE werd op 08/10/1996 een voorverslag naar alle raadslieden gestuurd. In dit voorver­
slag werden volgende punten behandeld: 
- de evaluatie van de andere lekken in de omgeving, 
- de evaluatie van de saneringswerkzaamheden, 
- de berekening van de saneringskoste� 
- de commerciële schade geleden door de partij TIESTERS, 
- de verdeling van de verantwoordelijkheden. 
Deze punten worden hierna behandeld. 
4.1. Evaluatie andere lekken in de omgeving 
Uit de beschikbare informatie blijkt dat er zich in de onmiddellijke omgeving van het lek 
veroorzaakt door de tank TIESTERS twee andere lekken hadden voorgedaan. Het betreft een 
lek in de: 
- C. Buyssestraat 7 Eisden (dhr. Janssens); vermoedelijk is ca. 3.200 1 stookolie gelekt tussen 
1972 en 1986; er zijn 5 peilbuizen in de omgeving van het lek geplaatst; ze worden tot op 
heden maandelijks opgemeten; in de peilbuizen wordt weinig tot geen stookolie waargeno­
men; het lek ligt op ca. 200 m ten zuidoosten van het schadegeval TIESTERS, 
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- Ruysbroekstraat 7 Eisden (dhr. Falco); vermoedelijk is ca. 5.000 1 stookolie gelekt; de juiste 
datum van het lek is niet gekend; er is een peilbuis geslagen, die werd opgemeten tot oktober 
1994 (datum waarna de eigenaar de toegang weigert); uit de metingen leidt de VMW af dat de 
stookolielens zich heeft verplaatst; dit lek ligt op ca. 350 m ten oost-noordoosten van het 
schadegeval TIESTERS. 
In geen van beide gevallen werd een sanering uitgevoerd. 
Beide lekken, reeds vermeld in het rapport van 1989 (p. 36), liggen stroomafwaarts van het 
schadegeval TrESTERS en hebben bijgevolg niet bijgedragen tot de drijflaag ter hoogte van 
laatstgenoemd geval. 
De ligging van deze lekken is in figuur 2 aangegeven. Ter verduidelijking is als achtergrond 
figuur 4 uit het verslag van 1989 genomen. Hierop is de algemene grondwaterstromings­
richting aangegeven. 
4.2. Saneringswerkzaamheden 
Door de VMW werden sedert 01 oktober 1987, de datum waarop de kostenberekening in het 
verslag van 1989 werd afgesloten, volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
- metingen van de waterstand en de dikte van de stookolie-drijflaag in de putten in de onmid­
dellijke omgeving van het schadegeval op regelmatige tijdstippen (119 metingen werden 
uitgevoerd in de periode 0111 0/1987 - december 1995); deze controlemetingen worden nog 
steeds verder gezet, 
- saneringspompingen in de putten waar een drijflaag aanwezig was op regelmatige tijdstippen 
(58 pompingen werden uitgevoerd van 01/10/1987 tot december 1989); de werkzaamheden 
werden gestopt eind 1989 omdat op dit ogenblik minder dan 50 1 stookolie per maand kon 
gerecupereerd worden. In totaal werd 1.084 1 stookolie gerecupereerd; 380 1 hiervan in de 
periode vanaf 22/12/1987 tot eind 1989. 
De resultaten van de metingen en de pompingen uitgevoerd door de VMW zijn in mijn bezit. 
Van de 13 oorspronkelijke peilputten nabij het schadegeval zijn er eind 1995 nog 7 beschik­
baar. Uit de metingen blijkt dat er nog steeds stookolie wordt aangetroffen in enkele peilput­
ten- putten 1,2,6 en 12) zij het in een geringe mate. 
Door toedoen van de deskundige werd op 28 februari 1996 een meetronde uitgevoerd. Er werd 
gemeten in de putten 1,2,4,5,6 en 12 nabij het schadegeval en tevens in dè put G3 op ca. 300 
m afstand stroomafwaarts van het lek ( in noordoostelijke richting). De resultaten zijn vermeld 
in tabel 1. In die tabel zijn aangegeven: 
- de waterstand onder de top van de peilbuis W in m, 
- de dikte van de stookolie-drijflaag gemeten door het L TGH met een Keek drijflaagmeter Dk 
in cm, 
- de dikte van de stookolie-drijflaag gemeten door het L TGH volgens de pasta methode DP in 
cm, 
- de dikte van de stookolie drijflaag gemeten door de VMW in augustus 1995 - DVMw in cm, 
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Tabeli Metingen uitgevoerd door het LTGH van de Universiteit Gent (2S februari 1996). 
put nr. W(m) n. (cm) DP (cm) opmerkingen DVMw(cm) 
G1 niet gevonden 
G2 niet gevonden 
G3 5,665 0,0 0,0 
G4 dicht geroest 
G5 niet gevonden 
G6 dicht geroest 
Pl 7,110 0,3 sporen 0,5 
P2 6,932 0,0 0,0 0,5 
P3 6,873 0,0 0,0 0,0 
P4 6,870 1,3 1,7 0,0 
P5 6,930 - 1,1 niet meetbaar met 0,0 
P6 7,145 1,9 2,3 Keek 4,0 
P12 7,210 0,0 sporen 15,0 
De metingen uitgevoerd door het L TGH komen in grote mate overeen met deze van de VMW. 
Er is wel een groot verschil voor put 12; er dient echter wel op gewezen dat de metingen niet 
in dezelfde periode gebeurd zijn. 
De ligging van de peilputten is aangegeven op figuur 2. 
Volgens de saneringspompingen blijkt dat ca. 12,4 % van de gelekte stookolie opgepompt is 
(periode tot december 1989). Uit de recente waarnemingen blijkt dat de huidige toestand van 
de drijflaag van die aard is dat de toegepaste saneringsmethode niet dient verder gezet te 
worden. De eventuele stookolieresten zullen met de grondwaterstroming mee oostwaarts 
bewegen langs de vroeger vastgestelde lekken in de Ruysbroekstraat en de Buyssestraat 
Indien ooit een verontreiniging in de oostwaarts gelegen winning zich zou voordoen zou door 
onderzoek moeten worden vastgesteld of het schadegeval Tiesters inderdaad heeft bijgedragen 
tot de vervuiling. Bijgevolg kan men afzien van verdere sanering met dien verstande dat de 
VMW redelijkerwijze ter bescherming van haar winningen een periodieke controle blijft 
uitvoeren. 
4.3. Saneringskosten 
Aan de hand ·van de beschikbare gegevens werden de saneringskosten uitgevoerd tot eind 
1995 geëvalueerd. Het betreft de metingen en saneringspompingen uitgevöerd door de VMW 
gedurende de periode 01 oktober 1993 - december 1995. Gedurende de aangegeven periode 
werden op regelmatige tijdstippen metingen van de waterstand en de dikte van de stookolie­
drijflaag uitgevoerd en tot december 19S9 werd tevens diesel opgepompt in de putten nabij het 
schadegeval. De saneringspompingen werden gestopt in december omdat de drijflaag in de 
putten te dun werd en de pompingen minder dan 50 1 stookolie per maand opleverden. Deze 
hoeveelheid werd als limiet voor de saneringspompingen door de deskundige vooropgesteld. 
Gedurende de periode 01 oktober 1987 en december 1995 werden uitgevoerd: 
- metingen van de waterstand en dikte van de drijflaag - in totaal 119 maal; 
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-saneringspompingen in de putten nabij het schadegeval- in totaal 58 maal. 
De reële kosten hiervoor bedragen: 
- metingen 119 x 2 h = 23 8 h 
- saneringspompingen 58 x 2 h = 116 h 
werkingskosten (238 h + 116 h) x 684,- BEF/h = 242.136,- BEF 
verplaatsingskosten 119 x 3 km x 10,- BEF/km= 3.570,- BEF 
-werkingskosten pomp 62.100,- BEF, zijnde: 
pomp 66.000,- BEF x 2,25/10 = 14.850,- BEF 
onkosten 63.000 x 2,25/10 = 47.250,- BEF 
Hierbij wordt aangenomen dat de pomp wordt afgeschreven op 10 jaar. 
-kosten hoofdbestuur (opvolging) worden geraamd op 1 vergadering per trimester à 4 h: 
36 h x 1.000,- BEF/h = 36.000,- BEF 
Totaal onkosten VMW periode 01/10/1987 tot december 1995: 
242.136,- + 3.570,- + 62.100,- + 36.000,- = 343.806,· BEF 
Zegge driehonderddrieënveertigduizend achthonderd en zes frank. 
4.4. Commerciële schade geleden door de partij Tiesters 
Voor dit gedeelte van het onderzoek deed ik beroep op de heer P. DELCOUR, IDAC accoun­
tant, Beurstraat 111 Tongeren. Hoewel ik dhr. DELCOUR reeds verschillende malen naar de 
stand van zijn werkzaamheden .heb gevraagd heb ik tot op de dag van mijn voorverslag 
(oktober 1996) zijn rapport niet ontvangen. 
4.5. Verantwoordelijkheden 
Door Prof. MINNE werden de verantwoordelijkheden, op grond van de geldende normen en 
rekening houdend met de opmerkingen geformuleerd door de partijen als v<;>lgt verdeeld: 
-fabrikant tank- de N.V. A.J.K. KAULILLE Belgium- is verantwoordelijk voor 55%; het 
niet respecteren van de voorgeschreven norm voor de wanddikte (NBN !03-001 van 1975) is 
een tekortkoming; 
- de plaatser van de tank -dhr. M. BOUTSEN - is verantwoordelijk voor 35%; er is geen 
dekplaat aanwezig boven de tank, alwaar de oppervlakte boven de tank toch werd gebruikt als 
parking; er mogen geen stenen noch grind in de gebruikte aanvulling voorkomen; het niet 
respecteren van de voorgeschreven norm (NBN !03-003) is een tekortkoming; 
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- de plaatser van de aarding - dhr. P. HAMAEL - is verantwoordelijk voor 10%; de aarding 
van de tank was te voorzien- zie ook NBN 103-003. 
Het volledige verslag van Pof. MINNE is bijgevoegd in bijlage 55. 
4.6 Samenvatting kosten 
De kosten van de VMW bedragen voor de periode 01/10/1987 tot eind 1995: 343.806,- BEF 
(zie hoofdstuk 8). 
De kosten voor de deskundige voor de periode 12/07/1993 tot op datum van voorverslag 
(oktober 1996) bedragen: 166.814,- BEF. Dit is exclusief de kosten voor de accountant. 
Een detail van deze kosten is bijgevoegd in bijlage 57 . 
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5. DERDE BIJEENROEPING 
Het voorverslag (zie 4) werd op 08/10/1996 naar alle raadslieden van de partijen gestuurd (zie 
bijlage 58). Door de verschillende partijen werd hierop gereageerd waarbij vooral de verdeling 
van de verantwoordelijkheid niet werd aanvaard; er werd overeengekomen een derde bijeen­
roeping te organiseren op 09/01/1997 waarop prof. MINNE zou aanwezig zijn teneinde de 
tegensprekelijkheid van het onderzoek te waarborgen (zie bijlagen 59 tot en met 72). 
Tijdens de vergadering op 09/01/1997 (het volledige verslag van deze vergadering is opgeno­
men in bijlage 74) werd overeenstemming bereikt omtrent twee van de drie door de deskundi­
ge te behandelen punten volgens AR 90/H/1570 namelijk: 
-het evalueren van de commerciële schade geleden door de partij TIESTERS; gelet op het feit 
dat de geraadpleegde IDAC accountant geen teken van leven heeft gegeven en dat deze 
materie niet tot zijn domein behoort zal de gerechtsdeskundige deze vraag terug naar de 
rechtbank doorspelen, 
-het evalueren van de saneringskosten (zie 4.3). 
Omtrent de verdeling van de verantwoordelijkheden wordt overeengekomen dat alle partijen 
hun opmerkingen schriftelijk aan de gerechtsdeskundige zouden overmaken (na onderlinge 
vergelijking van hun standpunten) en dat deze prof. MINNE zou vragen hierop te antwoorden. 
In volgende paragrafen zijn de bevindingen van prof. MINNE rekening houdend met de 
opmerkingen (zie bijlagen 75 tot en met 85) weergegeven. Het volledige antwoord van prof. 
MINNE is in bijlage 86 vervat. 
Volgens prof. MINNE is wetenschappelijke inschatting van de onderlinge verantwoordelijk­
heden in kwestieus geval onmogelijk aangezien enkel achteraf de gevolgen en een aantal 
aanwijzingen nopens de oorzaak konden worden vastgesteld. Hij stelt aldus uiteindelijk eerder 
een verwoorde dan een becijferde verdeling van de verantwoordelijkheden voor. De verwoor­
ding is voor de verschillende partijen als volgt: 
*de constructeur van de tank (partij AJK.): 
- een te dunne plaatdikte heeft natuurlijk een vroegere perforatie toegelaten met brandstoflek­
ken en verontreiniging tot gevolg, 
*de plaatser van de tank (partij BOOTSEN): 
- een onzorgvuldige plaatsing heeft de bescherming van de tank beschadigd, waardoor het 
incident werd gestart, met perforatie, lekken en verontreiniging tot gevolg, · 
* de technieker die de tank heeft aangesloten (partij HAMAEL): 
- het aanbrengen van een aarding zou het incident hebben kunnen vertraagd. 
Het is aan de wijsheid van de rechtbank om deze verwoorde verdeling te becijferen. 
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6. SAMENVATTING KOSTEN 
De kosten van de VMW bedragen voor de periode 01/1011987 tot eind 1995: 343.806,- BEF 
(zie 4.3). 
De kosten voor de deskundige voor de periode 12/07/1993 tot op heden bedragen: 248.496,­
BEF. 
Een detail van deze laatste kosten is bijgevoegd in bijlage 87. 
Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk heb vervuld. 
\ 
� 
r. ·i � ( --- ---� 
\ Breuck 
. 
Voorverslagvoor de Rechtbankvan Koophandel te Tongeren in de zaak AR 90/H/1570 mei 1997- pagina 16 
